

Interaktivní Duhová škola

CZ.1.14/2.4.00/34.03197

Zpracování žádosti a příprava celého projektu do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (<http://www.rr-jihozapad.cz/>) proběhla v červnu až červenci 2014. Po oznámení výsledků hodnotícího procesu a získání dotace došlo k popisu smlouvy o poskytnutí dotace dne 30.1.2015.

Zahájení fyzické realizace projektu bylo uskutečněno podpisem smlouvy na administrátora projektu ze dne 30.12. 2014. Následně proběhlo zjednodušené výběrové řízení, které bylo rozčleněno tematicky do třech samostatných částí nábytek, učební pomůcky a počítače, přístroje, technika. Část " počítače, přístroje, technika" byla v prvním vyhlášení zrušena z důvodů nezájmu uchazečů a vysoké nabídkové ceny. Tato část byla úspěšně realizována až v druhém vyhlášení. V prvním vyhlášení tak došlo k podpisu smlouvy na dodavatele učebních pomůcek - společnost Trispot Havel s.r.o. (podpis smlouvy 17.4. 2015) a dodavatele nábytku - společnost Jarmila Bambulová - služba školám (podpis smlouvy 21.4. 2015). Část počítače, přístroje, technika byla realizována firmou Z+M Partner, spol. s.r.o. vybranou v rámci druhého vyhlášení (podpis smlouvy 19.5. 2015). Před zahájením prací byla osazena informační deska. Dodavateli byl předložen aktualizovaný harmonogram postupu prací. Dodávky probíhaly dle předloženého harmonogramu a uzavřených SoD. Provedené dodávky proběhly plně v rozsahu uvedeném v SoD. Dodané vybavení bylo přebráno bez závad a bude řádně užíváno cílovými skupinami od nového školního roku 2015/2016.

Fyzická realizace projektu byla ukončena plněním Dohody o provedení práce paní Hanou Kočkovou (asistentka manažera) k 30.7. 2015. Ukončení projektu spolu s žádostí o platbu bylo stanoveno na 27.8. 2015. Stanoveným indikátorem je „Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání“, která činí 9 souborů. Celkové výdaje projektu byly ve výši 3,7 mil. Kč. Výše dotace činí 85% ze způsobilých výdajů projektu.

Předmětem projektu bylo vybavení učeben a tříd s ohledem na zajištění maximálního zvýšení efektivity výuky žáků. Na 2. stupni bylo vybaveno 5 kmenových tříd novým skříňovým nábytkem, 2 kmenové třídy lavicemi a židlemi. Byla inovována zastaralá jazyková učebna z 90. let - vybavení interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem a moderními ovládacími moduly. Počítačová učebna byla vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnou. Dojde také k zakoupení tabletů. Interaktivní učebna byla dovybavena počítačem a kopírkou. Do učeben byla nainstalována též televize s DVD přehrávačem.

V budově 1. stupně byly v kmenových třídách instalovány interaktivní tabule, do počítačové učebny se zakoupil a nainstaloval požadovaný software. Třídy a učebny se vybavily požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Dále byl doplněn kabinet fyziky a chemie učebními pomůckami a dovybavila se tělocvična a hřiště školy sportovními pomůckami a kabinet hudební výchovy nástroji.

Partnerství v projektu:

Partnerem projektu je Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace (<http://www.zsstupno.cz/>). Partner po celou dobu realizace projektu významně přispíval k jeho zdárné realizaci a spolupráce bude probíhat i po dobu udržitelnosti.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita

